

**MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO**

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
PROGRAMA: INVERSIONES
MES: NOVIEMBRE
FECHA DE EVALUACIÓN: 5 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			PRESUPUESTO				META FÍSICA				NIVELES DE EJECUCIÓN				OBSERVACIONES
	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	ASIGNADO (en balboas)		EJECUTADO (en balboas)		PROGRAMADO (en unidades)		EJECUTADA (en unidades)		PRESUPUESTARIO (%)		FÍSICO (%)		
				ANUAL	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	ACUMULADO	ANUAL	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	ACUMULADO	NOVIEMBRE	ACUMULADO	NOVIEMBRE	ACUMULADO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6/5	7/4	10/9	11/8	
1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL)	Nacional			800.008,00	753.390,00	37.847,00	670.152,00	350	16	0	374	5,0	83,8	0,0	106,9	El proyecto finalizó cumpliendo y sobre pasando el total de la meta física establecida con un total de 374 becarios de los cuales 237 son mujeres 137 varones. Igualmente a través del programa se beneficiaron 23 personas con discapacidad 13 hombres y 10 mujeres. Un total de 764 personas se beneficiaron indirectamente.
2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad	Nacional			150.000,00	150.000,00	29.812,00	95.302,00	675	110	61	538	19,9	63,5	55,5	79,7	Se colocaron 61 personas con discapacidad, 39 hombres y 22 mujeres, a saber: 1 en Coclé, 1 en Colón, 14 en Chiriquí, 1 en Los Santos, 10 en Veraguas y 34 en la ciudad de Panamá, beneficiando de forma indirecta a 18 personas. A la fecha el Programa ha mejorado la empleabilidad de 538 personas con discapacidad.
3. Panamá Pro Joven	Nacional			799.992,00	775.086,00	79.038,00	732.986,00	550	0	0	368	10,2	91,6		66,9	Se realizaron 3 Campamentos en Habilidades para la Vida y el Trabajo, en las siguientes provincias: Herrera (1), Panamá (1) y Chiriquí (1). Se visitaron 25 escuelas a nivel nacional. En total se han realizado 13 campamentos para capacitar a 740 jóvenes candidatos del programa en habilidades para la vida y el trabajo en las provincias de Veraguas, Los Santos, Coclé, Herrera, Chiriquí, Colón y Bocas del Toro.
4. Programa de Orientación Vocacional y Empleo (POVE)	Nacional			426.100,00	416.164,00	16.898,00	265.295,00	15.000	0	0	16.430	4,1	62,3		109,5	Jornada de Evaluación y Planificación para reforzar la articulación entre los diversos miembros que trabajan y colaboran en la ejecución del Programa de Orientación Vocacional y Empleo POVE, bajos los ejes de la coordinación, innovación, comunicación y trabajo en equipo, enfocados en el desarrollo integral de los beneficiarios del programa, estudiantes, docentes y público en general.
5. Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración	Nacional			1.801.880,00	1.782.564,00	52.751,00	1.529.517,00					3,0	84,9			
5.1 Apoyo Logístico				315.000,00	299.828,00	-935,00	256.656,00					-0,3	81,5			Se continúa con el proceso de instalación y modernización del equipo informático. Compra de 62 ordenadores portátiles y 225 ordenadores de escritorio.
5.2 Yo si Cumpló				300.000,00	295.856,00	11.126,00	182.296,00	30	15	17	17	3,8	60,8	113,3	56,7	Se entregaron el sello de calidad Yo Sí Cumpló a 17 nuevas empresas, y durante este mes se le renovaron las actas a un total de 32 empresas.
5.3 Bolsa De Empleo				1.186.880,00	1.186.880,00	42.560,00	1.090.565,00					3,6	91,9			Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal – Bolsa de Empleo En proceso: Fase de PRUEBAS .Control de calidad: revisión de estructura, módulos, estilos y administración. .Ajustes y/o correcciones derivadas del control de calidad. .Nota de certificación de Administrador de proyectos. .Notificación al usuario: Pruebas del usuario .Funciones o modificaciones del cliente .Aprobación final -Sistema de Inspección Laboral En proceso: Fase de Implementación y pruebas. .Configuración del servidor .Instalación del modulo transaccional .Instalación del modulo BPM .Instalación del modulo móvil .Pruebas integrales de los módulos. -Sistema Biométrico, Gestión de cobros y Mejoras al sistema de Migración Laboral En proceso: Fase de Implementación y pruebas. .Configuración del servidor .Instalación del modulo biométrico .Instalación del modulo gestión de cobros .Instalación del modulo de adecuaciones de permisos laborales .Pruebas integrales de los módulos