

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
PROGRAMA: INVERSIONES
MES: Abril
FECHA DE EVALUACIÓN: 08 DE JULIO DE 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			PRESUPUESTO				INDICADOR	META FÍSICA							NIVELES DE EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	ASIGNADO (en balboas)		EJECUTADO (en balboas)			PROGRAMADO (en unidades)		EJECUTADA (en unidades)			PRESUPUESTARIO (%)		FÍSICO (%)					
				ANUAL	Junio	Junio	ACUMULADO		ANUAL	Jun	Jun	Hombres	Mujeres	ACUMULADO	Hombres	Mujeres	Junio	ACUMULADO	Junio		ACUMULADO
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10			11			6/5	7/4	10/9		11/8
1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL)	Nacional			569,784.00	316,214.00	40,358.33	277,527.72	Número de becarios que participan del Programa	107	70	0	0	0	33	19	14	12.8	48.7	0	31	Estan en trámites 20 Acuerdos de Voluntades y 11 en armado de expediente lo que beneficiara a 24 buscadores de empleo con vulnerabilidad.
2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad	Nacional			95,900.00	69,747.00	4,514.03	24,123.35	Número de personas con discapacidad colocadas en el mercado laboral	365	25	50	27	23	100	64	36	6.5	25.2	200	27	Se logró la inserción laboral de 50 personas con discapacidad, de las cuales en la Sede fueron 30 personas (16 hombres y 14 mujeres) y en las Regionales 20 personas (11 hombres y 9 mujeres). Cabe señalar que de las inserciones en las regionales se dieron de la siguiente manera: Coclé 4, Colón 1, Chiriquí 6, Herrera 6, Los Santos 1, Pma Norte 2.
3. Aprender Haciendo	Nacional			840,001.00	665,856.00	20,163.83	519,351.29	Número de pasantes del Proyecto Número de estudiantes capacitados en habilidades blandas	300		0			0	0	0	3.0	61.8	0	0	Firma de un Convenio de Cooperación con el Grupo Mc Donald's, a fin de fortalecer competencias de 100 jóvenes participantes del Proyecto, preparándolos para su primera experiencia laboral dentro de esta empresa.
4. POVE - Orienta Panamá	Nacional			252,899.00	168,761.00	11,606.21	61,736.46	Número de estudiantes orientados Número de estudiantes líderes capacitados Numero de profesores de orientación capacitados	6,500	2,720	2,720	1,093	1,627	4,664	1,941	2,723	6.9	24.4	100	72	El total de estudiantes orientados fue 2720 estudiantes (1093 hombres y 1627 mujeres)
5 Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración	Nacional			580,303.00	479,854.00	36,515.68	36,515.68										7.6	6.3			Los topes presupuestarios estan incluidos en todos los proyectos de inversión y afectan la ejecución
5.1 Apoyo Logístico				350,000.00	270,694.00	12,738.13	257,843.60	Porcentaje de Avance del Proyecto		0	0			0	0	0	4.7	73.7		21	Se implementó exitosamente el Core Switch adquirido para la seguridad de los Sistemas en el Centro de Datos, se han realizado los arreglos para la ubicación física de una nueva unidad de Acondicionador de Aire y se llevó a cabo a licitación pública para la compra del mismo, que se encuentra en fase de evaluación técnica de propuestas..
5.2 Yo si Cumplo				68,601.00	45,958.00	3,577.55	19,876.78	Número de empresas certificadas y recertificada	25	0	0			25	0	0	7.8	29.0	0	100	
5.3 Bolsa De Empleo				161,702.00	163,202.00	20,200.00	97,720.08	Porcentaje de Avance del Proyecto		0	0			0	0	0	12.4	60.4		38	Se avanza en la digitalización de los procesos de la Dirección de Empleo y se coordina paralelamente con el Observatorio del Mercado Laboral, para el Plan de Implementación del Sistema Informático del Mercado Laboral, SIMEL, junto con la OIT.
5.4 Equipamiento Educación y Capacitación				400,000.00	297,498.00	54,860.44	177,262.68	Porcentaje de Avance del Proyecto		0	0			0	0	0	18.4	44.3			

5.5 Fortalecimiento Institucional				172,005.00	110,571.00	39,371.83	49,286.83	Porcentaje de avance de las remodelaciones		0	0			0	0	0	35.6	28.7			<p>1. Inicio de preparación de acto público para suministrar e instalar sistema de tanque séptico nuevo para la Dirección Regional de Changuinola.</p> <p>2. Inicio de preparación de acto público para cambiar sección de cerca perimetral, eliminación de rampa de concreto exterior, demolición de paredes exteriores, construcción de depósito en parte externa, cambio de todo el cielo raso suspendido, suministro e instalación de tomacorrientes, interruptores, para la Regional de David.</p>
-----------------------------------	--	--	--	------------	------------	-----------	-----------	--	--	---	---	--	--	---	---	---	------	------	--	--	---