

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

PROGRAMA: INVERSIONES
MES: ENERO
FECHA DE EVALUACIÓN: 09 DE FEBRERO DE 2022

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			PRESUPUESTO				INDICADOR	META FÍSICA							NIVELES DE EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	ASIGNADO (en balboas)		EJECUTADO (en balboas)			PROGRAMADO (en unidades)	EJECUTADA (en unidades)					PRESUPUESTARIO (%)		FÍSICO (%)				
				ANUAL	Enero	Enero	ACUMULADO			ANUAL	Enero	Enero	Hombres (Enero)	Mujeres (Enero)	ACUMULADO	Hombres (Acum)	Mujeres (Acum)	Enero	ACUMULADO		Enero
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL).	Nacional			660,560.00	51,574.00	4,083.22	4,083.22	Número de Becarios que participan del Programa	181	0	0	0	0	0	0	0	7.9	0.6	0	0	En enero se inicia capacitación para reforzar a los Enlaces Regionales sobre el Manual de Procedimientos del Programa de Apoyo a la Inserción Laboral (PAIL), a fin de lograr un dominio teórico y práctico del mismo, lo que implica, los Objetivos (general y específicos), alcance del Manual, características del Programa y Cobertura, las causas de la cancelación del Acuerdo de Voluntades, el compromiso de la empresa y la responsabilidad de las Regionales.
2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad.	Nacional			95,900.00	6,306.00	489.03	489.03	Número de personas con discapacidad colocadas en el mercado laboral	327	15	12	8	4	12	8	4	7.8	0.5	80.0	3.4	- Se logró colocar en el mercado laboral a 12 PcD (8 hombres y 4 mujeres). - Se contactaron 23 empresas para promocionar la inserción laboral de las PcD.
3. Aprender Haciendo	Nacional			700,000.00	56,791.00	2,651.98	2,651.98	Número de pasantes en Empresas	300	20	20	8	12	20	8	12	4.7	0.4	100.0	6.7	Se visitaron 2 empresas para promocionar el programa Aprender Haciendo.
								Número de Estudiantes capacitados en habilidades blandas	1,000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
4. POVE - Orienta Panamá	Nacional			359,660.00	27,906.00	2,469.21	2,469.21	Número de Estudiantes orientados	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8.8	0.7	0	0	Se coordinó la organización para la producción de contenido audiovisual, con información sobre los sectores económicos que generen más ofertas de empleos en las diferentes provincias. Se dio inicio a los procesos de promoción del programa Orienta Panamá..
								Número de Estudiantes líderes capacitados	300	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
								Número de Profesores de orientación capacitados	200	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
5. Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración.	Nacional			474,780.00	36,916.00	4,144.77	4,144.77										11.2	0.9			
5.1 Apoyo Logístico				243,540.00	19,791.00	2,173.06	2,173.06	Porcentaje de avance del Proyecto	100%								11.0	0.9		18	En enero se llevó a cabo lo siguiente: * Se implementa a nivel nacional el Sistema de Gestión Documental Gubernamental, SGD, la Firma Electrónica y la Pasarela de Pago mediante Tarjetas de Crédito y Clave, para Trámites en Línea, la Correspondencia Estatal y el Proyecto de Digitalización de Documentos. * Se procesó la creación de la Base de Datos de Imágenes de documentos con Trámites en Panamá Digital y Correspondencia Estatal. El Proyecto de digitalización de 5 millones de documentos se ha ejecutado a un promedio de 138,600 imágenes procesadas y cargadas mensualmente al Gestor Documental. * Se implementó un total de tres (3) nuevos trámites en línea en el Portal Panamá Digital. * Se implementó la nueva red digital en la nueva instalación de la Dirección Regional de Los Santos y se continúa con los Sistemas de Seguridad de la Red Nacional en el Centro de Datos. * Se aprueba Propuesta Técnica para la Implementación del Sistema de Gestión basado en el Mejoramiento de la Calidad, con Directores Operativos de Inspección, Trabajo y Junta de Conciliación. * Se inicia Fase de Diseño del Sistema de Mejoramiento Continuo. * Se aprueba Propuesta Técnica para la Implementación del Sistema de Gestión y Aseguramiento de la Información basado en ISO 27001. * Se inicia Fase de Diseños del Sistema de Aseguramiento de la Información. * Se implementa Fase de Ejecución en el Plan de Trabajo.
5.2 Yo Sí Cumpló				100,000.00	6,189.00	1,971.71	1,971.71	Número de empresas certificadas y recertificadas	100								31.9	2.0			En proceso de promoción del Sello Yo Sí Cumpló, con visitas a las empresas.

5.3 Bolsa De Empleo				131,240.00	10,936.00	0.00	0.00	Porcentaje de avance del Proyecto	100%								0.0	0.0		33	En enero se llevó a cabo lo siguiente: * Se aprueba el diseño del Portal de Empleabilidad e Inserción Laboral soportado en la Plataforma de Panamá Digital. * Se desarrolla y entra en producción el Portal de Empleabilidad e Inserción Laboral. * Se emite Orden de Proceder para iniciar el desarrollo de nueva versión del Portal de Bolsa de Empleo, gestión del Ministerio de la Presidencia. * Se implementa el Plan de Trabajo del Proveedor.	
5.4 Equipamiento Educación y Capacitación.				400,000.00	0.00	0.00	0.00	Porcentaje de avance del Proyecto	100%									0.0				En proceso de planificación.
5.5 Fortalecimiento Institucional (Mantenimiento Chiriquí y Bocas del Toro).				250,000.00	6,667.00	0.00	0.00	Porcentaje de avance de las remodelaciones	100%									0.0	0.0		5	Regional Chiriquí (David): En enero se dio el proceso del cambio de Cielo Raso y Salidas Eléctricas (interiores); construcción de anexo lateral a la Regional (en proceso) y, una sección a la Cerca Perimetral de la Regional (en proceso).