

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL  
 INFORME DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL  
 PROGRAMA: INVERSIONES  
 MES: DICIEMBRE  
 FECHA DE EVALUACIÓN: 4 DE ENERO DE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			PRESUPUESTO				META FÍSICA				NIVELES DE EJECUCIÓN			
	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	ASIGNADO (en balboas)		EJECUTADO (en balboas)		PROGRAMADO (en unidades)		EJECUTADA (en unidades)		PRESUPUESTARIO (%)		FÍSICO (%)	
				ANUAL	DICIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	ANUAL	DICIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	DICIEMBRE	ACUMULADO	DICIEMBRE	ACUMULADO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6/5	7/4	10/9	11/8
1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL)	Nacional			800.008,00	800.008,00	42.084,00	712.236,00	350	16	0	374	5,3	89,0	0,0	106,9
2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad	Nacional			150.000,00	150.000,00	197,00	95.499,00	675	80	37	575	0,1	63,7	46,3	85,2
3. Panamá Pro Joven	Nacional			799.992,00	799.992,00	29.140,00	762.126,00	550	0	0	368	3,6	95,3		66,9
4. Programa de Orientación Vocacional y Empleo (POVE)	Nacional			426.100,00	426.100,00	14.658,00	279.953,00	15.000	0	0	16.430	3,4	65,7		109,5
5. Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración	Nacional			1.801.880,00	1.801.880,00	19.635,00	1.549.152,00					1,1	86,0		
5.1 Apoyo Logístico				315.000,00	315.000,00	15.339,00	271.995,00					4,9	86,3		
5.2 Yo si Cumplo				300.000,00	300.000,00	3.064,00	185.360,00	30	0	0	32	1,0	61,8		106,7
5.3 Bolsa De Empleo				1.186.880,00	1.186.880,00	1.232,00	1.091.797,00					0,1	92,0		

**OBSERVACIONES**

El proyecto finalizó cumpliendo y sobre pasando el total de la meta física establecida con un total de 374 becarios de los cuales 237 son mujeres 137 varones. Igualmente a través del programa se beneficiaron 23 personas con discapacidad 13 hombres y 10 mujeres. Un total de 764 personas se beneficiaron indirectamente.

Se colocaron 37 personas con discapacidad, 26 hombres y 11 mujeres, a saber: 2 en Coclé, 3 en Chiriquí, 1 en Los Santos, 10 en Veraguas, 1 en Pma. Oeste y 20 en la ciudad de Panamá. A la fecha el Programa ha mejorado la empleabilidad de 575 personas con discapacidad.

Durante este mes se realizó el Cnvvio Nacional de Pasantes, como el evento de cierre del proyecto

Se realizaron las siguientes actividades durante el mes de diciembre: Foro Internacional de la Juventud de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana:  
Evento realizado del 11 al 12 de diciembre de 2017, en el que se reunieron 32 jóvenes procedentes de países miembros del SICA y de Chile y 100 jóvenes invitados de Panamá, en dicho Foro el Jefe del Programa de

Se continúa con el proceso de instalación y modernización del equipo informático. Compra de 62 ordenadores portátiles y 225 ordenadores de escritorio.

Se entregaron el sello de calidad Yo Sí Cumpro a 17 nuevas empresas, y durante este mes se le renovaron las actas a un total de 32 empresas.

Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal – Bolsa de Empleo

En proceso: Fase de PRUEBAS

- .Control de calidad: revisión de estructura, módulos, estilos y administración.
- .Ajustes y/o correcciones derivadas del control de calidad.
- .Nota de certificación de Administrador de proyectos.
- .Notificación al usuario: Pruebas del usuario
- .Funciones o modificaciones del cliente
- .Aprobación final

-Sistema de Inspección Laboral

En proceso: Fase de Implementación y pruebas.

- .Configuración del servidor
- .Instalación del modulo transaccional
- .Instalación del modulo BPM
- .Instalación del modulo móvil
- .Pruebas integrales de los módulos.

-Sistema Biométrico, Gestión de cobros y Mejoras al sistema de Migración Laboral

En proceso: Fase de Implementación y pruebas.

- .Configuración del servidor
- .Instalación del modulo biométrico
- .Instalación del modulo gestión de cobros
- .Instalación del modulo de adecuaciones de permisos laborales
- .Pruebas integrales de los módulos