

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
PROGRAMA: INVERSIONES
MES: AGOSTO
FECHA DE EVALUACIÓN: 11 DE OCTUBRE DE 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			PRESUPUESTO				INDICADOR	META FÍSICA							NIVELES DE EJECUCIÓN				OBSERVACIONES	
	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	ASIGNADO (en balboas)		EJECUTADO (en balboas)			PROGRAMADO (en unidades)		EJECUTADA (en unidades)			PRESUPUESTARIO (%)		FÍSICO (%)					
				ANUAL	Septiembre	Septiembre	ACUMULADO		ANUAL	Sep	Sep	Hombres	Mujeres	ACUMULADO	Hombres	Mujeres	Septiembre	ACUMULADO	Septiembre		ACUMULADO
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	Hombres	Mujeres	11	Hombres	Mujeres	6/5	7/4	10/9		11/8
1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL)	Nacional			569,784.00	444,155.00	36,699.15	402,492.54	Número de becarios que participan del Programa	107	25	22	9	13	78	44	34	8.3	70.6	88	73	En el mes de septiembre, se refrendaron 11 Acuerdos de Voluntades por parte de la Contraloría Nacional de la República, es así que a través de 11 empresas se han beneficiado a 22 becarios (13 mujeres y 9 hombres), a nivel nacional. Cabe señalar que en lo que va del año se han beneficiado 78 becarios (34 mujeres y 44 hombres), a nivel nacional.
2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad	Nacional			95,900.00	82,945.00	7,921.20	46,411.40	Número de personas con discapacidad colocadas en el mercado laboral	365	34	19	8	11	147	93	54	9.5	48.4	56	40	En el mes de septiembre se logró la inserción laboral de 19 PcD (11 mujeres y 8 hombres), a nivel nacional. En lo que va del año se logró la inserción laboral de 147 PcD (54 mujeres y 93 hombres).
3. Aprender Haciendo	Nacional			839,325.00	752,845.00	63,256.27	647,573.64	Número de pasantes del Proyecto	300	35	1	1		1	1	0	8.4	77.2	3	0	- Se capacitaron en habilidades blandas para la vida y el trabajo a 237 jóvenes (166 mujeres y 71 hombres). Del total de los jóvenes capacitados, podemos indicar que 132 jóvenes son de la provincia de Panamá Oeste (74 mujeres y 31 hombres) . - Igualmente, se logró la inserción de un pasante a través del programa.
								Número de estudiantes capacitados en habilidades blandas	600	200	237	71	166	237	71	166					
4. POVE - Orienta Panamá	Nacional			252,899.00	210,955.00	64,684.72	152,611.71	Número de estudiantes orientados	8,250	2,720	660	263	397	8,833	3,607	5,226	30.7	60.3	24	107	- En el mes de septiembre se logró orientar para la vida y el trabajo a 660 estudiantes (397 mujeres y 263 hombres). - Es importante resaltar que en lo que va del año se ha logrado orientar para la vida y el trabajo a 8,833 estudiantes (5,226 mujeres y 3,067 hombres), a nivel nacional.
								Número de estudiantes líderes capacitados	300	0	0			0	0	0					
								Numero de profesores de orientación capacitados	200	0	0			0	0	0					
5 Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración	Nacional			584,729.00	587,750.00	14,795.56	14,795.56										2.5	2.5			Los topes presupuestarios están incluidos en todos los proyectos de inversión y afectan la ejecución
5.1 Apoyo Logístico				354,426.00	322,771.00	11,451.89	306,305.00	Porcentaje de avance del Proyecto									3.5	86.4		45	- El contrato del Proyecto de digitalización de 5 millones de documentos fue refrendado en el mes de septiembre por la CGR y se coordina el inicio del Plan de Trabajo. - Se realizó la mudanza física de los Equipos de TIC a la nueva Sede de la Regional de Panamá Oeste. Se realizan los estudios para los requerimientos de TIC, para la mudanza a las nuevas oficinas de las sedes de Direcciones Regionales de Herrera y Los Santos..
5.2 Yo Sí Cumpló				68,601.00	57,346.00	5,435.11	33,160.63	Número de empresas certificadas y recertificada	40					25			9.5	48.3	0	63	- Se continúa con la logística del evento para la premiación con el Sello de Yo si Cumpló, en la cual se hará y se determinara la evaluación externa por parte de la Dirección de Inspección, quienes serán oro, plata y bronce.
5.3 Bolsa De Empleo				161,702.00	207,633.00	-2,091.44	138,405.98	Porcentaje de avance del Proyecto									-1.0	85.6		41	Se diseña la conceptualización del Sistema de Empleabilidad e Inserción Laboral basado en la Plataforma de Panamá Digital y su posterior presentación, aprobación y desarrollo.
5.4 Equipamiento Educación y Capacitación				400,000.00	400,800.00	59,215.78	365,361.34	Porcentaje de avance del Proyecto									14.8	91.3		85	Adquisición mobiliario, equipo de tecnología y telecomunicación para el aula virtual y para el salón de capacitación del IPEL.

5.5 Fortalecimiento Institucional				172,005.00	151,725.00	9,630.00	130,409.76	Porcentaje de avance de las remodelaciones									6.3	75.8		50	<p>Dirección Regional de Bocas del Toro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se concluyeron los trabajos de instalación del sistema de tanque séptico nuevo para la Dirección Regional de Changuinola. <p>Dirección Regional de Chiriquí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se culminó el proceso de selección de contratista para la adjudicación de la construcción de la cerca perimetral, eliminación de rampa de concreto exterior, demolición de paredes exteriores, construcción de depósito en parte externa, cielo raso suspendido, suministro e instalación de tomacorrientes, interruptores, luminarias
-----------------------------------	--	--	--	------------	------------	----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	--	----	--