

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
PROGRAMA: INVERSIONES
MES: NOVIEMBRE
FECHA DE EVALUACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			PRESUPUESTO				INDICADOR	META FÍSICA								NIVELES DE EJECUCIÓN				OBSERVACIONES		
	PROVINCIA	DISTRITO	CORREG.	ASIGNADO (en balboas)		EJECUTADO (en balboas)			PROGRAMADO (en unidades)		EJECUTADA (en unidades)				PRESUPUESTARIO (%)		FÍSICO (%)						
				ANUAL	Octubre	Noviembre	ACUMULADO		ANUAL	Nov	Nov	Hombres	Mujeres	ACUMULADO	Hombres	Mujeres	Noviembre	ACUMULADO	Noviembre	ACUMULADO			
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10							6/5	7/4	10/9		11/8	
1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL)	Nacional			569,784.00	522,526.00	37,087.61	476,667.76	Número de becarios que participan del Programa	107	25	1	1		103	59	44	7.1	83.7	4	96	En el mes de noviembre, se refrendó 1 Acuerdo de Voluntad por parte de la Contraloría General de la República; es así que a través de 1 empresa se ha beneficiado 1 becario (1 hombre), a nivel nacional. Cabe señalar que, en lo que va del año se han beneficiado 103 becarios (44 mujeres y 59 hombres), a nivel nacional.		
2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad	Nacional			95,900.00	71,601.00	4,084.70	59,948.90	Número de personas con discapacidad colocadas en el mercado laboral	365	30	27	14	13	189	115	74	5.7	62.5	90	52	Se logró en el mes de noviembre la inserción laboral de 27 PcD (13 mujeres y 14 hombres), a nivel nacional; y en lo que va del año se ha logrado la inserción laboral de 189 PcD (74 mujeres y 115 hombres).		
3. Aprender Haciendo	Nacional			839,325.00	810,581.00	126,937.33	430,804.89	Número de pasantes del Proyecto	300	35	0			1	1	0	15.7	51.3	0	0	En el mes de noviembre se capacitaron a 176 jóvenes (114 mujeres y 62 hombres) en Habilidades Blandas para la vida y el trabajo. Del total de los jóvenes capacitados, podemos indicar que 102 jóvenes son de la provincia de Chiriquí (64 mujeres y 38 hombres); 44 jóvenes son de la provincia de Panamá (25 mujeres y 19 hombres); 18 jóvenes son de la provincia de Panamá Oeste (14 mujeres y 4 hombres) y 12 jóvenes son de la provincia de Bocas del Toro (11 mujeres y 1 hombre). Indicamos que en lo que va del año se ha capacitado en Habilidades Blandas para la vida y el trabajo, a 577 jóvenes (397 mujeres y 180 hombres). Por otro lado, se logró la inserción de un pasante a través del programa.		
								Número de estudiantes capacitados en habilidades blandas	600	200	176	62	114	577	180	397						88	96
4. POVE - Orienta Panamá	Nacional			252,899.00	233,953.00	12,245.39	170,310.16	Número de estudiantes orientados	8,250	2,720	0			8,939	3,670	5,269	5.2	67.3	0	108	En el mes de noviembre se entregaron 1,169 Guías de Orientación Laboral, distribuidos por provincia de la siguiente manera: 278 Guías en Coclé, 55 Guías en Colón, 322 Guías en Darién, 400 Guías en Herrera, 7 Guías en Los Santos, 72 Guías en Veraguas, 18 Guías en Panamá y 17 Guías en Panamá Oeste.		
								Número de estudiantes líderes capacitados	300	0	0			399	140	259						0	133
								Numero de profesores de orientación capacitados	200	0	0			135	26	109						0	68
5 Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración	Nacional			584,729.00	653,611.00	33,511.03	33,511.03										5.1	5.7			Los topes presupuestarios estan incluidos en todos los proyectos de inversión y afectan la ejecución.		

5.1 Apoyo Logístico				354,426.00	387,754.00	13,911.39	353,885.34	Porcentaje de avance del Proyecto		0	0			0	0	0	3.6	99.8		52	<p>Del período de enero a noviembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizó la mudanza física de los Equipos de TIC a la nueva Sede de la Regional de Panamá Oeste. Se realizan los estudios para los requerimientos de TIC, para la mudanza a las nuevas oficinas de las sedes de Direcciones Regionales de Herrera y Los Santos. - Se implementó una nueva unidad de Acondicionador de Aire de 10 KW en el Centro de Datos institucional del 5to piso de Plaza Edison y se continúa la fase de fortalecimiento a la Red Digital a nivel nacional con el reemplazo de las últimas unidades de PC's en sedes ministeriales. - Se continúa con el proyecto de reestructuración a las comunicaciones, instalación de equipos audiovisual y adecuaciones en las instalaciones del IPEL. - Se implementó la Fuente de Poder Ininterrumpible en Centro de Datos, se construyó el Cableado Estructurado y Equipos de Comunicación en la Dirección Regional de Colón y Coclé, y los Sistemas de Seguridad de la Red Nacional. - Adquisición de 100 computadores y 165 UPS. - Se implementó exitosamente el Core Switch adquirido para la seguridad de los Sistemas en el Centro de Datos, se han realizado los arreglos para la ubicación física de una nueva unidad de Acondicionador de Aire. - Se firmaron acuerdos interinstitucionales que permite al Mitradel el uso del Sistema de Gestión Documental Gubernamental, SGDG, la Firma Electrónica y la Pasarela de Pago mediante Tarjetas de Crédito y Clave, para Trámites en Línea y Correspondencia Estatal. - Se ha iniciado la creación de la Base de Datos de Imágenes de documentos con Trámites en Panamá Digital y se depende de la Orden de Proceder e inicio del Plan de Trabajo del Contrato para la digitalización de 5 millones de documentos en físico. - Se implementó el Módulo en Línea para Cálculo de Prestaciones Laborales, que debe servir para emitir el documento en formato digital a los Usuarios y aplicado por todos los Orientadores Laborales, a nivel nacional.
5.2 Yo Si Cumpló				68,601.00	48,903.00	3,770.35	44,448.83	Número de empresas certificadas y recertificada	45	0	0			45	0	0	7.7	64.8	0	100	<p>Se llevo a cabo la premiación a la excelencia, a 20 empresas, entre proyectos de construcción y de comercio e industrias, a las cuales se les hizo entrega de Sellos de bronce, plata y oro.</p> <p>3 de bronce 8 de plata 9 de oro</p> <p>Cabe destacar que en lo que va del año se han premiado a la excelencia, a 45 empresas, entre proyectos de construcción y de comercio e industrias.</p>
5.3 Bolsa De Empleo				161,702.00	216,954.00	15,829.29	149,971.98	Porcentaje de avance del Proyecto		0	0			0	0	0	7.3	92.7		44	<p>Del período de enero a noviembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se puso en producción en el Portal de Internet de Panamá Digital, el Trámite para el Registro Nacional de Desempleo, RENADE. - Se realizaron todos los arreglos físicos y de comunicación en la implementación de los Servicios Informáticos de la Ventanilla Única de Oportunidades y se ha coordinado la habilitación de los servicios relacionados con el Proyecto de Aprender Haciendo que se encuentran disponibles con Trámites en Línea. - Se presentó y se aprobó por la Dirección Nacional de Empleo, la Conceptualización y Alcances del Proyecto para la Implementación del Sistema de Empleabilidad e Inserción Laboral, basado en la Plataforma de Panamá Digital. - Se realizó la solicitud al Mitradel de tramitar el Servicio de Evaluación de Solicitudes (SES), para la contratación de Servicios de Tecnología a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).
5.4 Equipamiento Educación y Capacitación				400,000.00	429,734.00	7,651.97	428,984.64	Porcentaje de avance del Proyecto		0	0			0	0	0	1.8	99.8		90	<p>Adquisición de equipo y accesorios tecnológicos en las instalaciones del IPEL.</p>
5.5 Fortalecimiento Institucional				172,005.00	149,146.00	-20,385.70	125,529.06	Porcentaje de avance de las remodelaciones		0	0			0	0	0	-13.7	73.0		65	<p>Dirección Regional de Chiriquí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se culminó el proceso de tramitación de servicios en la unidad de Compras para los trabajos de adecuación cerca perimetral, eliminación de rampa de concreto exterior, demolición de paredes exteriores, construcción de depósito en parte externa, cambio de todo el cielo raso suspendido, suministro e instalación de tomacorrientes, interruptores, luminarias para la Dirección Regional de David, Chiriquí. <p>Dirección Regional de Bocas del Toro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se culminó trabajos de remodelación en la Regional.