

**INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO**

PROGRAMA: INVERSIONES  
 MES: JUNIO  
 FECHA DE EVALUACIÓN: 8 DE JULIO DE 2022

| NOMBRE DEL PROYECTO   | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |          |         | PRESUPUESTO           |         |                        |           | INDICADOR   | META FÍSICA              |       |                         |                 |                 |           | NIVELES DE EJECUCIÓN |                |            |           | OBSERVACIONES |   |   |   |
|---|----------------------|----------|---------|-----------------------|---------|------------------------|-----------|---|--------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------|------------|-----------|---------------|---|---|---|
|   | PROVINCIA            | DISTRITO | CORREG. | ASIGNADO (en balboas) |         | EJECUTADO (en balboas) |           |   | PROGRAMADO (en unidades) |       | EJECUTADA (en unidades) |                 |                 |           | PRESUPUESTARIO (%)   |                | FÍSICO (%) |           |               |   |   |   |
|   |                      |          |         | ANUAL                 | Junio   | Junio                  | ACUMULADO |   | ANUAL                    | Junio | Junio                   | Hombres (Junio) | Mujeres (Junio) | ACUMULADO | Hombres (Acum)       | Mujeres (Acum) | Junio      | ACUMULADO |               | Junio   | ACUMULADO   |   |
|   | 1                    | 2        | 3       | 4                     | 5       | 6                      | 7         |   | 8                        | 9     | 10                      | 11              | 12              | 13        | 14                   | 15             | 16         | 17        |               | 18  |   |   |
| <b>1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL).</b> | Nacional             |          |         | 660,560               | 406,218 | 35,281                 | 380,085   | Número de personas beneficiadas con Becas Laborales.                | 181                      | 30    | 0                       |                 |                 | 0         | 0                    | 0              | 8.7        | 57.5      | 0             | 0   | En proceso logístico.   |   |
| <b>2. Empleo Solidario</b>  | Nacional             |          |         | 180,000               | 180,000 | 0                      | 0         | Número de personas insertadas en el mercado laboral                 | 100                      | 5     | 1                       | 1               |                 | 1         | 0                    | 0.0            | 0.0        | 20        | 0             | Se logró insertar en el mercado laboral a 1 hombre, en la provincia de Panamá. Nota: la empresa no se acogió al incentivo económico de contratación laboral del Proyecto. |   |   |
| <b>3. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad.</b>  | Nacional             |          |         | 95,900                | 61,912  | 6,386                  | 60,439    | Número de personas con discapacidad colocadas en el mercado laboral | 327                      | 27    | 42                      | 29              | 13              | 188       | 124                  | 64             | 10.3       | 63.0      | 156           | 57  | Se logró colocar en el mercado laboral a 42 PcD (29 hombres y 13 mujeres); y en lo que va del año se ha logrado la inserción laboral de 188 PcD (124 hombres y 64 mujeres).   |   |
| <b>4. Aprender Haciendo</b>   | Nacional             |          |         | 685,892               | 521,446 | -272,377               | 199,541   | Número de pasantes en Empresas                                      | 300                      | 40    | 15                      | 7               | 8               | 67        | 32                   | 35             | -52.2      | 29.1      | 38            | 22  | - 15 Jóvenes iniciaron su Pasantía Laboral (7 hombres y 8 mujeres). En el periodo de enero a junio 2022, se ha logrado la inserción de 67 pasantes en empresas (32 hombres y 35 mujeres).<br>- En este mes se dieron 2 Inserciones Laborales (1 hombre y 1 mujer).  |   |
|   |                      |          |         |                       |         |                        |           | Número de Estudiantes capacitados en habilidades blandas            | 1,000                    | 0     | 0                       |                 |                 | 6         | 3                    | 3              |            |           | 0             | 1   |   |   |
| <b>5. POVE - Orienta Panamá</b>   | Nacional             |          |         | 347,445               | 251,760 | 12,494                 | 226,933   | Número de Estudiantes orientados                                    | 14,000                   | 1,225 | 5,462                   | 2,568           | 2,894           | 11,922    | 5,709                | 6,213          | 5.0        | 65.3      | 446           | 85  | - En el mes de junio se logró orientar para la vida y el trabajo a 5,462 estudiantes (2,568 hombres y 2,894 mujeres):<br>- En la provincia de Panamá se logró orientar a 2,745 estudiantes (1,316 hombres y 1,429 mujeres).<br>- En Panama Oeste se orientaron a 290 estudiantes (143 hombres y 147 mujeres).<br>- En la provincia de Colón se dieron 320 orientaciones a estudiantes (137 hombres y 183 mujeres).<br>- En Chiriqui se orientaron a 866 estudiantes (409 hombres y 457 mujeres).<br>- Cocle orientó a 617 estudiantes (287 hombres y 330 mujeres).<br>- En la provincia de Veraguas se logró orientar a 115 (54 hombres y 61 mujeres).<br>- En Los Santos se orientaron a 134 estudiantes (49 hombres y 85 mujeres).<br>- En la provincia de Herrera se orientaron a 139 estudiantes (64 hombres y 75 mujeres). |   |
|   |                      |          |         |                       |         |                        |           | Número de Estudiantes líderes capacitados                           | 300                      | 0     | 0                       |                 |                 | 0         | 0                    | 0              |            |           | 0             | 0   |   | 0 |
|   |                      |          |         |                       |         |                        |           | Número de Profesores de orientación capacitados                     | 200                      | 0     | 0                       |                 |                 | 0         | 0                    | 0              |            |           | 0             | 0   |   | 0 |
| <b>6. Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración.</b>   | Nacional             |          |         | 508,036               | 352,294 | 22,202                 | 312,954   |   |                          |       |                         |                 |                 |           |                      |                | 6.3        | 61.6      |               |   |   |   |

|  |  |  |  |         |         |         |         |  |      |    |    |     |     |    |   |   |      |      |     |    |  |
|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|--|------|----|----|-----|-----|----|---|---|------|------|-----|----|--|
| <b>6.1 Apoyo Logístico</b>   |  |  |  | 262,396 | 181,432 | 13,488  | 172,330 | Porcentaje de avance del Proyecto          | 100% |    |    |     |     |    | 0 | 0 | 7.4  | 65.7 |     | 40 | <p>Actividades realizadas a junio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio de luminarias y pinturas en la Dirección de Inspección de Trabajo.</li> </ul> <p>Se continúa con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La implementación a nivel nacional del Sistema de Gestión Documental Gubernamental, SGDG, la Firma Electrónica y la Pasarela de Pago mediante Tarjetas de Crédito y Clave, para Trámites en Sede Nacional y 11 Oficinas Regionales, la Correspondencia Estatal y el Proyecto de Digitalización de Documentos.</li> <li>- La creación de la Base de Datos de Imágenes de documentos con Trámites en Panamá Digital y Correspondencia Estatal. El Proyecto de digitalización de 5 millones de documentos se ha ejecutado a un promedio de 138,600 imágenes procesadas y cargadas mensualmente al Gestor Documental. Esto representa 12 meses de producción y alcanza el 35% de total a procesar, con 1,735,562 imágenes atendidas a junio.</li> <li>- Se implementó el Trámite MITRADEL - Registro Nacional de Desempleo (Colón), para atender requerimientos específicos de esta provincia.</li> </ul> |
| <b>6.2 Yo Sí Cumpló</b>  |  |  |  | 109,500 | 86,024  | 2,243   | 84,527  | Número de empresas certificadas            | 100  | 25 | 25 | N/A | N/A | 25 | 0 | 0 | 2.6  | 77.2 | 100 | 25 | <p>Se realizó el decimocuarto evento de la entrega de Certificaciones del Proyecto Yo Sí Cumpló, donde fueron beneficiados 4,535 trabajadores y se le hizo entrega de certificaciones a 25 empresas.</p>   |
| <b>6.3 Bolsa De Empleo</b>   |  |  |  | 136,140 | 84,838  | 6,471   | 56,096  | Porcentaje de avance del Proyecto          | 100% |    |    |     |     |    | 0 | 0 | 7.6  | 41.2 |     | 50 | <p>Actividades realizadas a junio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se puso en producción el Portal de Empleabilidad e Inserción Laboral.</li> <li>* Se implementa el Plan de Trabajo del Proveedor.</li> </ul>   |
| <b>7 Equipamiento Educación y Capacitación.</b>                                  |  |  |  | 400,000 | 400,000 | 74,026  | 341,691 | Porcentaje de avance del Proyecto          | 100% |    |    |     |     |    | 0 | 0 | 18.5 | 85.4 |     | 45 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición de equipo y accesorios tecnológicos.</li> <li>- Participación en la selección de contratista, para la adjudicación del Acto Público de remodelación del Auditorium Marta Matamoros, del Instituto Panameño de Estudios Laborales.</li> </ul>  |
| <b>8 Fortalecimiento Institucional (Mantenimiento Chiriquí y Bocas del Toro)</b> |  |  |  | 243,067 | 243,067 | -12,526 | 230,539 | Porcentaje de avance de las remodelaciones | 100% |    |    |     |     |    | 0 | 0 | -5.2 | 94.8 |     | 60 | <p><b>Regional Bocas del Toro:</b></p> <p>En proceso de inicio de trabajo respecto a la construcción del edificio para las Juntas de Conciliación y Decisión de la Regional de Bocas del Toro, según adjudicación del Acto Público correspondiente.</p>  |